



Compte rendu - COMITÉ DE LIAISON – 4^e rencontre

Salle de l'âge d'or, 4351 Rte Jacques-Cartier RR 1, Rivière-Pentecôte
5 septembre 2023, 13 h 30

Organisation	Représentant(e)	Fonction	Présence
Innu Takuaihan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM)	Michael Jourdain André Michel	Agent administratif – Bureau de la protection du territoire ITUM	
MRC de Sept-Rivières	Alain Lapierre	Directeur général	
Ville de Port-Cartier	Alain Thibault	Maire	X
Développement économique Port-Cartier	Bernard Gauthier	Commissaire industriel	
Environnement Côte-Nord	Sébastien Caron	Directeur général	X
Villégiature	Nicolas Bolduc	Villégiateur	X
Club Quad Les Aventuriers des 7 Rivières	Rémi Gaudreault	Vice-président	X
Club de motoneigistes Odanak	Richard Audy	Membre du conseil d'administration	X
Tourbières Berger	Éric Beaupré	Directeur adjoint opérations	
Citoyen - Rivière-Pentecôte	Patrick Weinspach Eliane Didier	Co-proprétaire Auberge du Nord-Côtier	X
Citoyen - utilisateur - MRC de Sept-Rivières	Pascal Grenier	Bleuetière de Pentecôte	
Citoyenne – Rivière-Pentecôte	Valérie Reus	Présidente conseil d'administration Coopérative de solidarité	X
Parc éolien Apuiat S.E.C.	Ariane Côté	Cheffe d'équipe, environnement et relations avec le milieu	
Parc éolien Apuiat S.E.C.	Ulric Poirier	Directeur chantier	X
Parc éolien Apuiat S.E.C.	Elisabeth Chevalier	Responsable, relations avec le milieu	X
Parc éolien Apuiat S.E.C.	Stéphanie Pinette-Simard	Agente d'emploi innu	X
Consortium Énergie Renouvelable (CER)	Robert Gauthier	Surintendant de chantier	X
Consortium Énergie Renouvelable (CER)	Jonathan Walsh	Assistant-gérant de projet	X

Point à l'ordre du jour	Résumé des échanges
1. Mot de bienvenue	Présentation des participants.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.
3. Retour sur la rencontre précédente et adoption du compte rendu	Les membres du comité confirment que le compte rendu est conforme à la rencontre d'avril et l'adoptent tel que proposé.
4. Activités réalisées depuis la dernière rencontre	<p data-bbox="548 561 873 589">Ingénierie et construction</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="596 634 1003 662">✓ Déboisement complété a 99%. <li data-bbox="596 667 1688 695">✓ Dynamitage et construction de nouveau chemins dans la branche sud et nord (en cours). <li data-bbox="596 699 1535 727">✓ Installation de nouveaux ponceaux et mise à niveau des ponceaux existant. <li data-bbox="596 732 1226 760">✓ Réception des designs de fondations d'éoliennes. <li data-bbox="596 764 1115 792">✓ Dynamitage de l'aire du poste complété. <li data-bbox="596 797 1136 824">✓ Reprise des travaux de nuit en septembre <p data-bbox="548 886 762 914">Santé et sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="596 959 1226 987">✓ Mise en place de la guérite à l'entrée du chantier. <li data-bbox="596 992 982 1019">✓ 2 essais du PMU complétés. <li data-bbox="596 1024 1052 1052">✓ Signalisation du chantier en place. <li data-bbox="596 1057 1163 1084">✓ Utilisation des boîtes aux lettres pour ASET. <li data-bbox="596 1089 1808 1117">✓ Beaucoup d'emphase mise sur les avertissements de passages sur les km sur du chemin principal. <li data-bbox="596 1122 1388 1149">✓ Présence de signaleurs pour les travaux en bordure de chemin. <p data-bbox="548 1211 743 1239">Environnement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="596 1276 1304 1414">✓ Réception permis et autorisations pour : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="789 1317 1304 1344">▪ Chemins et traversées de cours d'eau <li data-bbox="789 1349 974 1377">▪ Fondations <li data-bbox="789 1382 1058 1409">▪ Réseau collecteur

- ✓ Demande d'autorisation pour :
 - Modification 01 déboisement
 - Poste
 - Bâtiment
- ✓ Surveillance environnementale au chantier (en continu)

Employabilité

- ✓ Salon de l'emploi des Galeries Montagnaises
- ✓ Rencontre des intervenants en employabilité
- ✓ Concertation pour la formation des innus | Opérations
- ✓ Journée banique sur le chantier
- ✓ Campagne de valorisation des employés
- ✓ Depuis juillet 2023, augmentation de 13 à 19 employés innus sur le chantier
- ✓ Les communautés de Uashat mak Mani-utenam, Essipit, Matimekosh-Lac-John, Pessamit et Mashteuiatsh sont représentées sur le chantier
- ✓ Un programme de formation est en cours d'élaboration afin de former des employés pour la phase opération du projet

Relations avec le milieu

- ✓ Séance d'information pour les villégiateurs pour la saison de la chasse (6 septembre)
- ✓ Travaux suspendus du vendredi midi au lundi matin (4 h 30)
- ✓ Info-chasse
- ✓ Information disponible tous les jours à la guérite
- ✓ Salon de l'emploi des Galeries Montagnaises
- ✓ 3^e rencontre du Comité de liaison
- ✓ Entrevues médiatiques – Mise à jour du projet (34 éoliennes au lieu de 50)
- ✓ Discussions et visites de site pour évaluer les solutions pour assurer la coactivité harmonieuse avec Club Quad, trappeurs et villégiateurs
- ✓ Ouverture du bureau à Uashat
- ✓ Visite du chantier par le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam et la haute direction de Boralex
- ✓ Rencontre des entrepreneurs innus pour la phase d'opération du projet
- ✓ Implications financières : Innu Nikamu, Festival des Riverains, Jeux du Nitassinan, GRANDIS, Projet de récupération de cannettes | Élyme des sables.

5. Échéancier et prochaines étapes	<p>Échéancier Été 2023 : Chemins, aires de levage, fondations, réseau collecteur et poste de raccordement Printemps/été 2024 : Montage des éoliennes Automne 2024 : Mise en service</p> <p>Prochaines étapes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annonce du choix du modèle d'éolienne - Visite du chantier (après la chasse)
6. Carte et ajustements au projet	<ul style="list-style-type: none"> • Ajout de 3 mâts de mesures météorologiques permanents • Ajouts des bancs d'emprunt • Déplacements de chemins
7. Varia	<ul style="list-style-type: none"> - Pour l'instant, il n'y a pas de souci à loger les travailleurs - 300 personnes sont attendues pour œuvrer sur le chantier printemps/été 2024 - Il est proposé que la formation sur la maintenance d'éoliennes soit aussi ouverte aux allochtones - Préoccupations du club de motoneiges quant à la circulation lors de travaux d'hiver

Suivis requis
Suivi sur l'embauche d'un agent de protection du territoire innu (stagiaire ou diplômé) - André Michel
Suivi sur les demandes d'aide financières du Dépanneur-COOP de solidarité de Rivière-Pentecôte - Fermé
Suivi avec club de motoneiges sur l'étude et des coûts du pont du KM 0 – En cours
Identification des lacs sur l'affiche du projet à l'entrée du site - Réalisé
Organiser visite du chantier avec les membres du comité après la saison de la chasse – À réaliser au printemps/été 2024
Organiser la prochaine rencontre – 12 mars 2024

CONTACT :

Elisabeth Chevalier

Responsable, relations avec le milieu

Boralex inc. pour et au nom de Parc éolien Apuiat S.E.C.

elisabeth.chevalier@boralex.com

418.350-2447