



Compte rendu - COMITÉ DE LIAISON – 2^e rencontre

Salle de l'âge d'or, 4351 Rte Jacques-Cartier RR 1, Rivière-Pentecôte
2 mars 2023, 14 h

Organisation	Représentant(e)	Fonction	Présence
Innu Takuaihan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM)	Michael Jourdain	Agent administratif – Bureau de la protection du territoire ITUM	X
MRC de Sept-Rivières	Alain Lapierre	Directeur général	X
Ville de Port-Cartier	Alain Thibault	Maire	X
Développement économique Port-Cartier	Bernard Gauthier	Commissaire industriel	X
Environnement Côte-Nord	Sébastien Caron	Directeur général	
Villégiature	Nicolas Bolduc	Villégiateur	X
Club Quad Les Aventuriers des 7 Rivières	Rémi Gaudreault	Vice-président	X
Club de motoneigistes Odanak	Richard Audy	Membre du conseil d'administration	
Tourbières Berger	Éric Beaupré	Directeur adjoint opérations	
Citoyen - Rivière-Pentecôte	Patrick Weinspach	Co-proprétaire Auberge du Nord-Côtier	X
Citoyen - utilisateur - MRC de Sept-Rivières	Pascal Grenier	Bleuetière de Pentecôte	X
Citoyenne – Rivière-Pentecôte	Valérie Reus	Présidente conseil d'administration Coopérative de solidarité	X
Parc éolien Apuiat S.E.C.	Ariane Côté	Cheffe d'équipe, environnement et relations avec le milieu	X
Parc éolien Apuiat S.E.C.	David Chrétien	Directeur construction	X
Parc éolien Apuiat S.E.C.	Elisabeth Chevalier	Responsable, relations avec le milieu	X

Point à l'ordre du jour	Résumé des échanges
1. Mot de bienvenue	Présentation des participants et présentation d'Elisabeth Chevalier, nouvelle responsable des relations avec le milieu pour le projet.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

3. Retour sur la rencontre précédente et adoption du compte rendu	Les membres du comité confirment que le compte rendu est conforme à la rencontre de décembre et l'adoptent tel que proposé.
4. Activités réalisées depuis la dernière rencontre	<p>Environnement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les demandes de permis et d'autorisations pour le déboisement (avec modifications) ont été produites <p>Relations avec le milieu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuite des rencontres avec les parties prenantes - 1^{ère} rencontre du comité de liaison - Rencontre avec les villégiateurs - B2B avec l'entrepreneur général à Sept-Îles, Port-Cartier et en mode virtuel (plus de 70 entreprises ont participé) - Nomination de la responsable des relations avec le milieu - Embauche de l'agent d'emploi innu - Discussions et visite du site pour assurer la coactivité sécuritaire et harmonieuse avec les utilisateurs <p>Approvisionnement et ingénierie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poursuite de l'ingénierie pour la construction - Collaboration avec la COMAX innu et la Table de retombées économiques régionales - Répertoire des fournisseurs potentiels via le site web d'Apuiat - Sélection des soumissionnaires <p>Santé et sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élaboration du programme de prévention - Rencontres avec la CNESST
5. Échéancier et prochaines étapes	<p>Échéancier</p> <p>Hiver 2023 : Début de la construction (déboisement) Printemps/été 2023 : Chemins, aires de lavage, fondations et réseau collecteur Été 2023 : Poste de raccordement Printemps/été 2024 : Montage des éoliennes Automne 2024 : Mise en service</p> <p>Prochaines étapes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorisations ministérielles - Annonce du choix du modèle d'éolienne - Obtention des droits fonciers - Début du déboisement et de la construction - Visite du chantier (avant la chasse)

6. Carte et ajustements au projet	L'effort d'évitement a été poussé au niveau des contraintes environnementales. Le positionnement de huit (8) portions de chemin a été ajusté. Le pont de la Rivière St-Pierre est à aménager et un pont temporaire sera installé en avril/mai.
7. Varia	<p>Postes à venir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agent d'emploi innu (entrée en poste à la mi-mars) - Directeur de chantier - Responsable environnement - Responsable SST - QA/QC civil - QA/QC mécanique - QA/QC électrique <p>Les personnes qui souhaitent postuler peuvent le faire via le site web d'Apuiat.</p> <p>La coopérative de Rivière-Pentecote souhaite pouvoir offrir ses services aux travailleurs mais manque de main d'œuvre. Elle est à la recherche d'une ou de deux personnes qui pourront être hébergées gratuitement le temps de leur emploi.</p>

Suivis requis
Acheminer le document de présentation aux membres du comité de liaison.
Ajouter une présentation de ce que représente 200 mégawatts d'électricité lors de la prochaine rencontre.
Réviser liste de demandes avec le Club Quad Les Aventuriers des 7 Rivières.
Valider les options possibles pour la circulation des motoneigistes et le stationnement de leurs équipements.
Prendre contact avec la Fédération des trappeurs/piégeurs.
Organiser la prochaine rencontre.

CONTACT :

Elisabeth Chevalier

Responsable, relations avec le milieu

Boralex inc. pour et au nom de Parc éolien Apuiat S.E.C.

elisabeth.chevalier@boralex.com

418.350-2447