



Séance d'information

12 mars 2024

Un projet de

LES INNUS **BORALEX**



**BIENVENUE
PITUKAIEU**



Ordre du jour

- Mot de bienvenue
- Présentation des participants
- Mise à jour du projet
- Échéancier
- Prochaines étapes
- Sécurité sur le site
- Relations/communications avec le milieu
- Processus de gestion des plaintes
- Questions/commentaires
- Fin de la rencontre






Participants

- **Martin Marchessault**, Chef de projet
- **Ulric Poirier**, Directeur de chantier
- **Caroline Le Page**, Responsable environnement et relations avec le milieu
- **Stéphanie Pinette-Simard**, Agente d'emploi innu
- **Robert Gauthier**, Surintendant de chantier représentant de CER, entrepreneur général construction du projet



Mise à jour du projet





Mise à jour du projet




Fait

- ✓ Déboisement (99.9%)
- ✓ Construction des chemins et ponceaux (80%)
- ✓ Forage/dynamitage (85%)
- ✓ Installation des armatures (44%)
- ✓ Coulée des fondations (44%)
- ✓ Construction du poste (30%)


À venir

- Finalisation du déboisement
- Finalisation des chemins et ponceaux
- Finalisation des fondations et armatures
- Finalisation de la construction du poste de raccordement
- Construction du réseau collecteur
- Transport et montage des composantes
- Mise en service

Échéancier et activités à venir




Échéancier anticipé



Selon l'échéancier, en septembre, les seuls endroits où il y aura des équipes de montage d'éoliennes seront les branches A-Est & L.

Prochaines étapes

Stationnements de motoneiges hiver/printemps 2024



- Transition en raisons du changement de saison
- Reprise des activités de construction sur les fondations
- Transport hors-norme dès la mi-mars

Sécurité sur le site

Il en va de notre sécurité à tous!



- Respecter les limites de vitesse en tout temps



- Demeurer attentif et respecter la signalisation mise en place



- Respecter les zones fermées au public



- Limiter les déplacements



- Respecter les signaleurs présents sur le site



- Contact visuel avec les opérateurs des équipements



Assurez-vous d'être VU, il en va de notre sécurité à tous!

Communications/Relations avec les utilisateurs du territoire

Informations, gestion et traitement des plaintes



FORMULAIRE DE PLAINTE

POUR SOUMETTRE VOTRE PLAINTE À NOTRE ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU :

- ▼ En personne : Bureau de projet
- ▼ Par téléphone : 1-844-363-6493
- ▼ Par courriel : info@apuiat.com

Section réservée à l'usage de l'équipe de Parc éolien Apuiat

Date et heure de réception de la plainte	
Méthode de transmission	<input type="checkbox"/> En personne <input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Courriel
Responsable du suivi	
# de plainte	

IDENTIFICATION DU PLAIGNANT

Date du dépôt de la plainte		
Prénom, Nom		
Organisation ou groupe représenté (si applicable)		
Adresse		
Ville		
Province	Code postal	
Téléphone	Courriel	

LES INNUS BORALEX


Ulric Poirier, Directeur de chantier
418 392-9904
Ulric.Poirier@Boralex.com

Martin Marchessault, Chef de projet
514 793-9822
Martin.Marchessault@Boralex.com

Roulotte de chantier Apuiat

Plaintes

Programme de suivi et de résolution des plaintes



1. Identifier les enjeux
2. Appliquer, lorsque possible, des mesures correctives
3. Assurer le suivi adéquat des plaintes.

Par téléphone : 1-844-363-6493


Par courriel : info@apuiat.com


Via les représentants du Comité de liaison



- Identification du plaignant;
- Localisation et moment (date et heure) où la problématique a été constatée;
- Description de l'enjeu et ce qui, selon le plaignant, en est la cause;
- Conditions météorologiques et activités observables lors de l'occurrence;
- Toute autre information pertinente en lien avec l'objet du signalement.

Questions





Tshinashkumitinau!
Merci!